

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS - RR				2. CNPJ/MF 01.613.031.0001-80	
3. ENDEREÇO Rua Pedro Daniel da Silva nº 51 – Centro					
4. CIDADE Rorainópolis	5. UF RR	6. CEP 69.373-000	7. DDD/TELEFONE (95) 3238-2259	8. E.A Municipal	
9. CONTA CORRENTE 71.177-3	10. BANCO 104	11. AGÊNCIA 4252-8	12. PRAÇA DE PAGAMENTO		
13. NOME DO RESPONSÁVEL ALESSANDRO DALTRO SOUSA				14. CPF 837.833.422-87	
15. CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 258655 SSP/RR		16. CARGO PREFEITO	17. FUNÇÃO PREFEITO	18. MATRÍCULA	
19. ENDEREÇO Rua Pombinhas, nº 561, Bairro Park Amazônia, Rorainópolis - RR				20. CEP 69.373-000	

2. OUTROS PARTICIPES

21. ÓRGÃO/ENTIDADE	22. CNPJ/MF	23. E.A.
24. NOME DO RESPONSÁVEL		25. CPF
26. ENDEREÇO		27. CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

28. TÍTULO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA EM SANTA MARIA DO BOIAÇU, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	29. PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO A partir da assinatura do Convênio	TÉRMINO 90 dias após assinatura convênio
30. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS Apoio financeiro para os serviços de CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA EM SANTA MARIA DO BOIAÇU, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR		
31. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: A comunidade de Santa Maria do Boiaçu , localizada na zona rural do Município de Rorainópolis/RR , enfrenta dificuldades relacionadas ao abastecimento regular e seguro de água potável , especialmente durante os períodos de estiagem. Atualmente, o fornecimento é feito de forma precária, com captação direta de poços ou igarapés, sem capacidade de armazenamento adequada para atender toda a população local de maneira contínua. A construção de um castelo d'água tem como objetivo principal garantir a regularidade e qualidade do abastecimento de água , assegurando reserva suficiente para o consumo humano e para o atendimento de serviços públicos essenciais, como escolas, unidades de saúde e demais instalações comunitárias.		

PLANO DE TRABALHO 2/3

1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

1. META	2. ETAPA / FASE	3. ESPECIFICAÇÃO	4. INDICADOR FÍSICO		7. DURAÇÃO		10. VALOR	
			5. UNID.	6. QUANT.	8. INÍCIO	9. TÉRMINO	11. UNT.	12. TOTAL
1	1	CONSTRUÇÃO DE CASTELOS DÁGUA EM SANTA MARIA DO BOIAÇU	UND.	1,00	A partir da assinatura do Convênio	90 dias após assinatura convênio	R\$ 103.332,95	R\$ 103.332,95

2 - PLANO DE APLICAÇÃO

13. NATUREZA DA DESPESA		16. DESPESAS CORRENTES		19. DESPESAS DE CAPITAL		22. TOTAL
14. CÓDIGO	15. ESPECIFICAÇÃO	17. CONCEDENTE	18. PROPONENTE	20. CONCEDENTE	21. PROPONENTE	
44.90.51	CONSTRUÇÃO DE CASTELOS DÁGUA EM SANTA MARIA DO BOIAÇU	R\$ 100.000,00	R\$ 2.825,26			R\$ 102.825,26
23. TOTAL GERAL		R\$ 100.000,00	R\$ 2.825,26			R\$ 102.825,26

PLANO DE TRABALHO 3/3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

1. CONCEDENTE

1. META	1ª PARCELA
1	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 100.000,00

2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1. META	1ª PARCELA
1	R\$ 2.825,26
TOTAL	R\$ 2.825,26

3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Roraima - GER, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Rorainópolis /RR, 24 de novembro de 2025.




ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito do Município

4. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente



Edilson Damião Lima
Secretário de Estado
da Infraestrutura (SEINF-RR)