
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2026 

DUNORTE 
EMPREENDI 

MENTOS 
LTDA 

ORGÃO CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÕPOLIS (RR), MEDIANTE 
CONVENIO N° 963840/2024/MESP/CAIXA 

PRAZO 
RESTANTE 

EMPRESA CONTRATADA: 
DU NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 
16.782.479/0001-03 

CONTRATO 019/2026/2025 

PROCESSO NI' 006/2026 

DATA 

22/06/2026 

PERÍODO LIQUIDO

30/04/2026 A 

20/06/2026 

01 MÊS 

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO 

Item Descrição 

MÉS - 01 MÊS - 02 MÊS - 03 MÊS - 04 

12/12/2025 A 
10/01/2026 

11/01/2026 A 
09/02/2026 

10/02/2026 A 
11/03/2026 

12/03/2026 A 
10/04/2026 

Total por 
Atividade(R$) 

1 ADMINISTRAÇÃO 
5.247,78 5.247,78 5.247,78 5.247.78 20.991,11 

3,87% 25,00% 25.00% 25,00% 25,00% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
9.745,15 9.745,15 

1,79% 100,00% 

3 SERVIÇOS INICIAIS 
13.828,06 13.828,06 

2,55% 100,00% 

4 PISOS E CALÇADAS 
41.678,44 41.678,44 

7,67% 100,00% 

5 ALVENARIA 
513,29 513,29 

0,09% 100,00% 

6 FORRO E COBERTURA 
12.836,72 8.048,16 20.884,88 

3,85% 61,46% 38,54% 

7 IN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
3 ,87 

18

9.104.18 62.357,42 

11.48% 56,20°5: 44 14,60%9:

104, 14,60.9k.104,18 

14,60% 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
7.596,83 7.596,83 7.827,03 23.020,69 

4,24% 33,00% 33,00% 34,00% 

9 PIAS, BANCADAS E GRANITOS 
14.605,07 14.605,07 29.210,14 

5,38% 50,00% 50,00% 

10 REVESTIMENTOS 
16.146,05 16.146,05 16.635,32 48.927,41 

9,01% 33,00% 33,00% 34,00% 

11 PINTURAS 
38.191,39 38.191.39 39.348,71 115.731,49 

21,31% 33,00% 33,00% 34,00% 

12 URBANIZAÇÃO 
17.936,28 17.936,28 35.872,55 

6,61% 50.00% 50,00% 

13 ESQUADRIAS 

' 
7.054,34 7.054.34 14.108,68 

2,60% 50.00% 50,00% 

14 PLAYGROUD 
17.344,25 34.688,51 34.688,51 86.721,27 

15,97% 20,00% 40.00% 40,00% 

15 QUADRA VOLEI 
2.908,34 2.908,34 

0,54% 
, 

100,00% 

16 QUADRA FUTEBOL 
9 .296,53 9.296,53

1,71% 100,00% 

17 SERVIÇOS FINAIS 
- - - 7.257,19 7.257,19 

100,00% 1,34% 

Previsto por etapa em R$: 
118.381.02 

21.80% 

102.191,93 150.570,42 ' 171.909,27 

31,66% 
543.052,64 

100,00% 

18,82% 27,73% 

: 
Nisto por etapa acumulado em R$: 

118.381,02 220.572,95 371.143,37 543.052,64 

21,80% 40.62% 68.34% 100.00% 

Executado por etapa em R$: 
113.016,22 249.909,71 

543.052,64 
20,81% 0,00% 46,02% 0,00% 

Executado por etapa acumulado em R$: 
113.016,22 

20,81% 

113.016,22 

20,81% 

362.925,93 

6683% 0,00% 
100,000% 
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