

	ORGÃO CONTRATANTE:		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VICINAL 26 NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR						PRAZO			PRAZO DECORRIDO DA OBRA			
	PREFEITURA MUN. DE RORAINÓPOLIS		PROCESSO: 231/2023-CL			PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO			60 DIAS						
	EMPRESA CONTRATADA:		CONVITE Nº 147/2023			15/01/2024 A 14/02/2024			PERÍODO DE EXECUÇÃO						
	APP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 45.634.903/0001-62		LOCAL E DATA: Rorainópolis-RR, 15/02/2024						15/01/2024		15/03/2024				
N.º	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS CONTRATADOS			Medição Acumulada			1ª Medição			Saldo		
				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL	Quantidade	Valor	Porc. % Ac	Quantidade	Valor	Porc. % Ft	Porc. % sad	R\$ - Saldo	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.217,12	2.217,12		2.217,12	100,00		2.217,12	100,00	-	-	
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,000	369,52	2.217,12		6,000	2.217,12	100,00		6,0000	2.217,12	100,00	-	
2.0	TERRAPLENAGEM				161.187,55	161.187,55		80.698,04	50,06		80.698,04	50,06	49,94	80.489,51	
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	6.000,000	0,49	2.940,00		3,000,000	1.470,00	50,00		3,000,0000	1.470,00	50,00	50,00	1.470,00
2.2	Reconformação de Plataforma	ha	9,600	2.085,22	20.018,11		4,850	10.113,32	50,52		4,8500	10.113,32	50,52	49,48	9.904,79
2.3	Serviços Topográficos	m²	96.000,000	0,46	44.160,00		48,000,000	22.080,00	50,00		48,000,0000	22.080,00	50,00	50,00	22.080,00
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m³	5.147,160	4,43	22.801,92		2,573,580	11.400,96	50,00		2,573,5800	11.400,96	50,00	50,00	11.400,96
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m³	4.289,300	3,69	15.827,52		2,144,650	7.913,76	50,00		2,144,6500	7.913,76	50,00	50,00	7.913,76
2.6	Regularização de sub-leito	m²	66.000,000	0,84	55.440,00		33,000,000	27.720,00	50,00		33,000,0000	27.720,00	50,00	50,00	27.720,00
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				152.642,94	152.642,94		76.321,47	50,00		76.321,47	50,00		76.321,47	
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m³	8,000,000	8,27	66.160,00		4,000,000	33.080,00	50,00		4,000,0000	33.080,00	50,00	50,00	33.080,00
3.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não. Pav.	t,Km	60,057,600	1,44	86.482,94		30,028,800	43.241,47	50,00		30,028,8000	43.241,47	50,00	50,00	43.241,47
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				6.080,00	6.080,00		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	6.080,00	
4.1	Valetamento para Saída D'água	m	16,000,000	0,38	6.080,00			-	-			-	100,00	6.080,00	
VALOR TOTAL					322.127,61	322.127,61		159.236,63	49,43		159.236,63	49,43	50,57	162.890,98	

FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Ozerildo Rodrigues de Lira

Haroldo José Muniz
Engenheiro Civil
Eletrotécnico
CREA/RR 35-D
CFT 628.0855945-3

Nezário Sousa de A. Junior
Engenheiro Civil
CREA/RR 35-D
CFT 628.0855945-3

Vicinal 26



Nenito Salsade A. Junior
Engenheiro Civil
CREA 09154/001-0


Haroldo José Muniz
Engenheiro Civil
Eletrotécnico
CREA/RR 35-D
CFT 628.0855945-3