

	ORGÃO CONTRATANTE:		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VICINAL 26 NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR					PRAZO		PRAZO DECORRIDO DA OBRA				
	PREFEITURA MUN. DE RORAINÓPOLIS		PROCESSO: 231/2023-CL		PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO			60 DIAS		60 DIAS				
	EMPRESA CONTRATADA:		CONVITE Nº 147/2023		15/02/2024 A 15/03/2024			PERÍODO DE EXECUÇÃO						
	APP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 45.634.903/0001-62		LOCAL E DATA: Rorainópolis-RR, 15/02/2024					15/01/2024 15/03/2024						
N.º	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS CONTRATADOS			Medição Acumulada			2ª Medição			Saldo	
				UNITARIO	PARCIAL	TOTAL	Quantidade	Valor	Porc. % Ac	Quantidade	Valor	Porc. % Ft	Porc. % ad	R\$ - Saldo
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				2.217,12	2.217,12		2.217,12	100,00		0,00	-	-	-
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6.000	369,5200	2.217,12		6.000	2.217,12	100,00			-	-	
2.0	TERRAPLENAGEM				161.187,55	161.187,55		161.187,55	100,00		80.489,51	49,94	-	-
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0.15 m	m²	6.000,000	0.4900	2.940,00		6.000,000	2.940,00	100,00	3.000,000	1.470,00	50,00	-	
2.2	Reconformação de Plataforma	ha	9.600	2.085,2200	20.018,11		9.600	20.018,11	100,00	4.750	9.904,79	49,48	-	
2.3	Servicos Topográficos	m²	96.000,000	0.4600	44.160,00		96.000,000	44.160,00	100,00	48.000,000	22.080,00	50,00	-	
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m³	5.147,160	4.4300	22.801,92		5.147,160	22.801,92	100,00	2.573,580	11.400,96	50,00	-	
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m³	4.289,300	3.6900	15.827,52		4.289,300	15.827,52	100,00	2.144,650	7.913,76	50,00	-	
2.6	Regularização de sub-leito	m²	66.000,000	0.8400	55.440,00		66.000,000	55.440,00	100,00	33.000,000	27.720,00	50,00	-	
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				152.642,94	152.642,94		152.642,94	100,00		76.321,47	50,00	-	-
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m³	8.000,000	8,2700	66.160,00		8.000,000	66.160,00	100,00	4.000,000	33.080,00	50,00	-	
3.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não. Pav.	t.Km	60.057,600	1,4400	86.482,94		60.057,600	86.482,94	100,00	30.028,800	43.241,47	50,00	-	
4.0	SERVICOS COMPLEMENTARES				6.080,00	6.080,00		6.080,00	100,00		6.080,00	100,00	-	-
4.1	Valetamento para Saída D'água	m	16.000,000	0,3800	6.080,00		16.000,000	6.080,00	100,00	16.000,000	6.080,00	100,00	-	
VALOR TOTAL					322.127,61	322.127,61		322.127,61	100,00		162.890,98	50,57	-	-

FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Ogünide Rodrigues da Silva

GF
Haroldo Jose M.
 Engenheiro Civil
 Eletrotécnico
 CREA/RR 35-D
 CFT 628.0855945-3

Mezillo Sousa de A. Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/RR 35-D
 CFT 628.0855945-3

Vicinal 26





Haroldo Jose Mun...
Engenheiro Civil
Eletrotécnico
CREA/RR 35-D
CFT 628.0855945-3

Nezito Sousa de A. Junior
Engenheiro Civil
CREA 091570017-0






Haroldo José Muniz
 Engenheiro Civil
 Eletrotécnico
 CREA/RR 35-D
 CFT 628.0855945-3


Nivaldo Sousa de A. Junior
 Engenheiro Civil
 CREA 09115-0



100-04-7
P/04-7


Haroldo ~~João~~
 Engenheiro Civil
 Eletrotécnico
 CREA/RR 35-D
 CFT 628.095594


Neuzila ~~Souza de A. Junior~~
 Engenheira Civil
 CREA 021.141071-0