

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS


1. ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS - RR				2. CNPJ/MF 01.613.031.0001-80	
3. ENDEREÇO Rua Pedro Daniel da Silva nº 51 – Centro					
4. CIDADE Rorainópolis	5. UF RR	6. CEP 69.373-000	7. DDD/TELEFONE (95) 3238-2259	8. E.A Municipal	
9. CONTA CORRENTE 71168-4	10. BANCO 104	11. AGÊNCIA 4252-8	12. PRAÇA DE PAGAMENTO		
13. NOME DO RESPONSÁVEL ALESSANDRO DALTRO SOUSA				14. CPF 837.833.422-87	
15. CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 258655 SSP/RR		16. CARGO PREFEITO	17. FUNÇÃO PREFEITO	18. MATRÍCULA	
19. ENDEREÇO Rua Pombinhas, nº 561, Bairro Park Amazônia, Rorainópolis - RR				20. CEP 69.373-000	

2. OUTROS PARTICÍPEIS

21. ÓRGÃO/ENTIDADE	22. CNPJ/MF	23. E.A.
24. NOME DO RESPONSÁVEL		25. CPF
26. ENDEREÇO		27. CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

28. TÍTULO DO PROJETO REFORMA GERAL DO ANEXO PRINCIPAL, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO SECUNDÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA ARAÚJO DE LIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	29. PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO Após a liberação do recurso	TÉRMINO 365 dias após a liberação do recurso
30. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS Apoio financeiro para os serviços de REFORMA GERAL DO ANEXO PRINCIPAL, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO SECUNDÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA ARAÚJO DE LIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR		
31. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: A Escola Municipal Ordalha Araújo de Lima, localizada no município de Rorainópolis/RR, atende atualmente cerca de 900 alunos distribuídos em dois turnos, configurando-se como uma das principais unidades de ensino do município. O prédio apresenta deficiências estruturais e funcionais que comprometem a qualidade do ambiente escolar, tornando necessária a REFORMA GERAL DO ANEXO PRINCIPAL, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO SECUNDÁRIO . A proposição do convênio entre o Governo do Estado de Roraima e o Município de Rorainópolis visa garantir a modernização e adequação da infraestrutura escolar, assegurando melhores condições de ensino e aprendizagem, acessibilidade, segurança e conforto aos estudantes, professores e demais usuários. A intervenção é essencial para atender a crescente demanda educacional da região e para assegurar a continuidade dos serviços educacionais de forma digna e eficiente.		




PLANO DE TRABALHO 2/3

1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

1. META	2. ETAPA / FASE	3. ESPECIFICAÇÃO	4. INDICADOR FÍSICO		7. DURAÇÃO		10. VALOR	
			5. UNID.	6. QUANT.	8. INÍCIO	9. TÉRMINO	11. UNT.	12. TOTAL
1	1	REFORMA GERAL DO ANEXO PRINCIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA ARAÚJO DE LIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	UND.	1,00	Após a liberação do recurso	365 dias após a liberação do recurso	R\$ 877.984,11	R\$ 877.984,11
1	2	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO SECUNDÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA ARAÚJO DE LIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	UND.	1,00	Após a liberação do recurso	365 dias após a liberação do recurso	R\$ 1.033.083,39	R\$ 1.033.083,39





2 - PLANO DE APLICAÇÃO

13. NATUREZA DA DESPESA		16. DESPESAS CORRENTES		19. DESPESAS DE CAPITAL		22. TOTAL
14. CÓDIGO	15. ESPECIFICAÇÃO	17. CONCEDENTE	18. PROPONENTE	20. CONCEDENTE	21. PROPONENTE	
3.3.40.41	REFORMA GERAL DO ANEXO PRINCIPAL NA MUNICIPAL ORDALHA ARAÚJO DE LIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	R\$ 855.490,20	R\$ 22.493,91			R\$ 877.984,11
4.4.40.41	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEXO SECUNDÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA ARAÚJO DE LIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR			R\$ 1.006.615,85	R\$ 26.467,54	R\$ 1.033.083,39
23. TOTAL GERAL		R\$ 855.490,20	R\$ 22.493,91	R\$ 1.006.615,85	R\$ 26.467,54	R\$ 1.911.067,50

PLANO DE TRABALHO 3/3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

1. CONCEDENTE

1. META	1ª PARCELA
1	R\$ 1.862.106,05
TOTAL	R\$ 1.862.106,05

2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1. META	1ª PARCELA
1	R\$ 48.961,45
TOTAL	R\$ 48.961,45

3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Roraima - GER, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Rorainópolis /RR, 09 de setembro de 2025.

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.09 11:52:15 -04'00'

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito do Município

4. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Boa Vista / RR, 16 de setembro de 2025

Local e Data

Concedente
MIKAEL WALLAS CUNHA CURY-RAD
Secretário de Estado da Educação
e Desporto - SEED/RR
Decreto nº 270-P de 8 de abril de 2024