

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

OBJETO: Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis
LOCAL: Rorainópolis
CONV. 922917/2021/CAIXA

SICRO/RR 01/2024 SINAPI 04/2025 - NÃO
DESONERADO
23,90%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	PERÍODO					
					01 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
1			Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis	1.932.639,14	475.563,78	475.563,78	420.493,41	347.427,19	134.333,58	79.261,39
				25,00%	25,00%	22,00%	18,00%	7,00%	4,00%	
	1		Recuperação de estradas vicinais do Município de Rorainópolis	1.932.639,14	475.563,78	475.563,78	420.493,41	347.427,19	134.333,58	79.261,39
				25,00%	25,00%	22,00%	18,00%	7,00%	4,00%	
	1	1	Administração Local	132.630,71	35.412,40	35.412,40	27.388,24	21.313,76	8.289,42	4.818,48
				99,99%	26,70%	26,70%	20,65%	16,07%	6,25%	3,62%
		2	SERVIÇOS INICIAIS	261.499,28	52.299,86	52.299,86	39.224,89	39.224,89	39.224,89	39.224,89
				100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		3	TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA	577.948,32	231.179,33	231.179,33	57.794,83	57.794,83	0,00	0,00
				100,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%		
		4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	516.012,53	-	-	206.405,01	206.405,01	77.401,88	25.800,63
				100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	15,00%	5,00%
	5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	334.958,72	133.983,49	133.983,49	66.991,74	0,00	-	-	
			100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%			
	6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	18.834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,39	9.417,39	
			100,00%					50,00%	50,00%	
	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	90.754,81	22.688,70	22.688,70	22.688,70	22.688,70	-	-	
			100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				1.559.837,89	383.828,72	383.828,72	339.381,28	280.409,35	108.420,97	63.972,07
BDI (23,90%)				372.801,25	91.735,06	91.735,06	81.112,13	67.017,84	25.912,61	15.289,32
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				1.932.639,14	475.563,78	475.563,78	420.493,41	347.427,19	134.333,58	79.261,39
TOTAL MENSAL (%)					24,61%	24,61%	21,76%	17,98%	6,95%	4,10%
TOTAL ACUMULADO					24,61%	49,22%	70,98%	88,96%	95,91%	100,01%

NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:8741231422
0

Assinado de forma digital por
NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.08.27 15:45:29
-04'00'