

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS - RR			2. CNPJ/MF 01.613.031.0001-80	
3. ENDEREÇO Rua Pedro Daniel da Silva nº 51 – Centro				
4. CIDADE Rorainópolis	5. UF RR	6. CEP 69.373-000	7. DDD/TELEFONE (95) 3238-2259	8. E.A Municipal
9. CONTA CORRENTE 71.179-0	10. BANCO 104	11. AGÊNCIA 4252-8	12. PRAÇA DE PAGAMENTO	
13. NOME DO RESPONSÁVEL ALESSANDRO DALTRO SOUSA				14. CPF 837.833.422-87
15. CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 258655 SSP/RR		16. CARGO PREFEITO	17. FUNÇÃO PREFEITO	18. MATRÍCULA
19. ENDEREÇO Rua Pombinhas, nº 561, Bairro Park Amazônia, Rorainópolis - RR				20. CEP 69.373-000

2. OUTROS PARTICIPES

21. ÓRGÃO/ENTIDADE	22. CNPJ/MF	23. E.A.
24. NOME DO RESPONSÁVEL		25. CPF
26. ENDEREÇO		27. CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

28. TÍTULO DO PROJETO Revitalização da Escola Infantil e Fundamental Jean de Sousa Oliveira - Rorainópolis/RR	29. PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO Após assinatura do termo do Convênio	TÉRMINO 210 dias após assinatura do termo convênio
30. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS Apoio financeiro para execução dos Serviços de Revitalização da Escola Jean de Sousa Oliveira, no Município Rorainópolis/RR		
31. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O município de Rorainópolis tem o compromisso para com a população de ampliar as ações de infraestrutura das escolas, portanto, consideramos importante oferecer os serviços desta Revitalização da Escola Jean de Sousa Oliveira, o projeto compreende em poder trazer inúmeros benefícios para esta comunidade, como o acesso à educação de qualidade, ampliar o acesso à educação básica, promover o desenvolvimento local e fortalecer a comunidade, criando-se assim a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da região. No entanto, é fundamental que o projeto seja elaborado com cuidado, planejamento e respeito às características locais.		

PLANO DE TRABALHO 2/3

1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

1. META	2. ETAPA / FASE	3. ESPECIFICAÇÃO	4. INDICADOR FÍSICO		7. DURAÇÃO		10. VALOR	
			5. UNID.	6. QUANT.	8. INÍCIO	9. TÉRMINO	11. UNT.	12. TOTAL
1		REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA JEAN DE SOUSA OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO RORAINÓPOLIS/RR	UND.	1,00	Após assinatura do termo convênio	210 dias após assinatura do termo convênio	R\$ 1.504.685,48	R\$ 1.504.685,48

2 - PLANO DE APLICAÇÃO

13. NATUREZA DA DESPESA		16. DESPESAS CORRENTES		
14. CÓDIGO	15. ESPECIFICAÇÃO	17. CONCEDENTE	18. PROPONENTE	19. Total
33.90.39	REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA JEAN DE SOUSA OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO RORAINÓPOLIS/RR	R\$ 1.431.053,05	R\$ 73.632,43	R\$ 1.504.685,48
20. TOTAL GERAL		R\$ 1.431.053,05	R\$ 73.632,43	R\$ 1.504.685,48

PLANO DE TRABALHO 3/3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

1. CONCEDENTE

1. META	1ª PARCELA
1	R\$ 1.431.053,05
TOTAL	R\$ 1.431.053,05

2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1. META	1ª PARCELA
1	R\$ 73.632,43
TOTAL	R\$ 73.632,43

3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Roraima - GER, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,




ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito do Município

Rorainópolis/RR 19 de novembro de 2025

4. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado



Local e Data

Concedente

MIKAEL WALLAS CUNHA CURY-RAD
Secretário de Estado da Educação
e Desporto - SEED/RR
Decreto nº 270-P de 8 de abril de 2024