



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



Serviço de manutenção predial (pequenos reparos) nos prédios públicos do município de Rorainópolis/RR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Descrição	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total	%
Serviços de manutenção predial com execução de serviços de pequenos reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, assim como execução de serviços de pintura e demais serviços referentes a construção civil, vedada a utilização do objeto para ampliação e construção de unidade, somente reformas (custeio)	54.715,32	54.715,32	54.682,50	54.715,32	54.715,32	54.682,49	328.226,27	100,00%
	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,67%	16,66%		
TOTAIS GERAL	54.715,32	54.715,32	54.682,50	54.715,32	54.715,32	54.682,49		
Porcentagem no período	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,67%	16,66%		
TOTAL ACUMULUADO	54.715,32	109.430,64	164.113,14	218.828,46	273.543,78	328.226,27	328.226,27	100,00%
Porcentagem acumulada	16,67%	33,34%	50,00%	66,67%	83,34%	100,00%		